

- Subir contenido en el guión
- Revisión del diseño instruccional en el guión
- Entregar contenido para desarrollo (diseño de interfaz gráfica e integración)
- Revisiones parciales
- Entrega final

La dimensión cultural en la enseñanza de lenguas -Módulo ALA

id	Nombre de la tarea	Duración	Semana 1					Semana 2						
			L	M	M	J	V	L	M	M	J	V		
	Unidad 1	3 al 14 de sep												
1	Entrega	3 de septiembre	3											
2	Diseño instruccional	3 al 5 sep	3	4	5									
3	Revisión de sugerencias	6 y 7 sep												
4	Entrega	10-sep							10					
5	Diseño de ig	10 al 14 sep												
6	Programación	10 al 14 sep												
7	Revisión	11 y 13 sep							11			13		
8	Entrega final	14-sep											14	

id	Nombre de la tarea	Duración	Semana 1					Semana 2						
			L	M	M	J	V	L	M	M	J	V		
	Unidad 2	17 al 28 sep												
1	Entrega	17-sep	17											
2	Diseño instruccional	17, 18 y 19 sep	17	18	19									
3	Revisión de sugerencias	20 y 21 sep												
4	Entrega	24-sep							24					
5	Diseño de ig	24 al 28 sep												
6	Programación	24 al 28 sep												
7	Revisión	25 y 27 sep							25			27		
8	Entrega final	28-sep											28	
9	Revisión y ajustes U 1	17 al 21 sep												

id	Nombre de la tarea	Duración	Semana 1					Semana 2						
			L	M	M	J	V	L	M	M	J	V		
	Unidad 3	1 al 12 oct												
1	Entrega	17-sep	1											
2	Diseño instruccional	1 al 3 oct	1	2	3									
3	Revisión de sugerencias	4 y 5 oct												
4	Entrega	08-oct							8					
5	Diseño de ig	8 al 12 oct												
6	Programación	8 al 12 oct												
7	Revisión	9 y 11 oct							9			11		
8	Entrega final	12-oct											12	
9	Revisión y ajustes U 2	1 al 5 oct												

id	Nombre de la tarea	Duración	Semana 1					Semana 2						
			L	M	M	J	V	L	M	M	J	V		
	Unidad 4	26 nov al 7 de dic												
1	Entrega	26-nov	26											
2	Diseño instruccional	26 al 28 nov	26	27	28									
3	Revisión de sugerencias	29 y 30 oct												
4	Entrega	3 de dic							3					
5	Diseño de ig	3 al 7 de dic												
6	Programación	3 al 7 de dic												
7	Revisión	4 y 6 dic							4			6		
8	Entrega final	07-dic											7	
9	Revisión y ajustes U 3	26 al 30 de nov												

id	Nombre de la tarea	Duración	Semana 1					Semana 2					Semana 3					4 semanas										
			L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V						
	Unidad 5	05 al 15 de feb 2013																										
1	Entrega	05-feb	5																									
2	Diseño instruccional	5 al 7 de feb	5	6	7																							
3	Revisión de sugerencias	08-feb																										
4	Entrega	11 de feb										11																
5	Diseño de ig	11 al 15 de feb																										
6	Programación	11 al 15 de feb																										
7	Revisión	12 y 14 de feb										12			14													
8	Entrega final	15-feb																								15		
9	Revisión y ajustes U 4	4 al 8 de feb																										
10	Revisión y ajustes U 5	18 al 22 de feb																										
11	Ajustes generales	25 de feb al 22 de mar																										